

**Информация о закупках  
товаров, работ, услуг при проведении  
выборов Президента Российской Федерации  
Избирательной комиссии Свердловской области**

*по состоянию на 21 февраля 2018 года*

№ закупки	Наименование объекта закупки	Плановые данные			Фактические данные			
		Стоимость закупки	Планируемый срок заключения контракта (договора)	Планируемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (этапы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг)	Реквизиты заключенного контракта (договора)	Примечание (указывается причина незаключения контракта и др.)	Цена контракта (договора)	Отметка об исполнении контракта (договора) (исполнен/не исполнен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Перечень закупок избирательной комиссии Избирательной комиссии Свердловской области для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий</b>								
1	Изготовление информационно-разъяснительных материалов	1243680	декабрь 2017	декабрь 2017	№ ВП - 1 от 18.12.17		1243680	исполнен
2	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	54000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 3 от 18.12.17		54000	
3	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	1639400	декабрь 2017	декабрь 2017 - январь 2018	№ ВП - 2 от 18.12.17		1639400	исполнен
4	Услуга по монтажу и размещению информационно - разъяснительных материалов	147000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 6 от 18.12.17		147000	
5	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	142800	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 7 от 18.12.17		142800	
6	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	64500	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 5 от 18.12.17		64500	
7	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	1065000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 9 от 18.12.17		1065000	
8	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	63900	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 4 от 18.12.17		63900	
9	Услуга по размещению информационно - разъяснительных материалов	556900	декабрь 2017	декабрь 2017 - январь 2018	№ ВП - 11 от 18.12.17		556900	исполнен
10	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	31670	декабрь 2017	декабрь 2017 - январь 2018	№ ВП - 8 от 18.12.17		31670	исполнен
11	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	192000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 10 от 18.12.17		192000	
12	Услуга по размещению информационных материалов	212880	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018	№ ВП - 13 от 18.12.17		212880	
13	Услуга по размещению информационных роликов	330000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018	№ ВП - 14 от 18.12.17		330000	
14	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	87249	декабрь 2017	декабрь 2017	№ ВП - 12 от 18.12.17		87249	исполнен
15	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации	Бюджет определена после установления формата избирательных бюллетеней	февраль 2018	Для обеспечения досрочного голосования - не позднее 25.02.18. Для обеспечения голосования в день голосования - не позднее 07.03.18.		Закупка отменена заказчиком		
16	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	1122310	январь 2018	В течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта и(или) получения макета	ВП - 16 от 11.01.18		1122310	исполнен
17	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	1665322	январь 2018	В течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта и(или) получения макета	ВП - 17 от 11.01.18		1665322	
18	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	1356681	январь 2018	В течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта и(или) получения макета	ВП - 18 от 11.01.18		1434532	

19	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	1749600	январь 2018	январь - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 15 от 09.01.18		1749600	
20	Изготовление вывесок избирательных участков	65780	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 22 от 19.01.18		65780	исполнен
21	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	3268050	январь 2018	январь - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 20 от 16.01.18		3268050	
22	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	117500	январь 2018	январь - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 19 от 16.01.18		117500	
23	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	74454	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 21 от 19.01.18		74454	исполнен
24	Оказание услуги связи для участковых и территориальных избирательных комиссий Свердловской области	1048400	январь 2018	март 2018	№ ЕП - 4 от 27.01.18		1048400	
25	Изготовление информационно-разъяснительных материалов	1259385	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 26 от 29.01.18		1259385	исполнен
26	Услуга по размещению информационно - разъяснительных материалов	556900	февраль 2018	февраль - март 2018 (в 2 этапа)	№ ВП - 28 от 01.02.18		556900	
27	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	634400	февраль 2018	февраль - март 2018 (в 2 этапа)	№ ВП - 29 от 01.02.18		634400	
28	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	60300	февраль 2018	февраль - март 2018 (в 2 этапа)	№ ВП - 30 от 01.02.18		60300	
29	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации	3464937.49	февраль 2018	Для обеспечения досрочного голосования - не позднее 25.02.18. Для обеспечения голосования в день голосования - не позднее 07.03.18	№ ВП - 31 от 16.02.18		3464937.49	
30	Услуги по обеспечению использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года	9897400	февраль 2018	март 2018				
II. Перечень закупок для обеспечения полномочий Избирательной комиссии Свердловской области								
1	Увеличенная форма сводной таблицы ИКС РФ об итогах голосования	4386	март 2018	март 2018				
2	Бумага для офисной техники	67500	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 23 от 22.01.18		67500	исполнен
3	Расходные материалы для офисной техники	13350	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 24 от 22.01.18		13350	исполнен
4	Оказание транспортных услуг	15000	январь 2018	В течение 11 календарных дней со дня подписания контракта	№ ВП - 27 от 29.01.18		15000	исполнен
5	Пакет упаковочный	6000	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 25 от 22.01.18		6000	исполнен
6	Услуги специалиста по работе со СМИ	105000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018	№ 1-ПР от 21.12.17		105000	
7	Техническая работа с документами в подразделениях аппарата комиссии, сбор оперативной информации	36000	январь 2018	январь - март 2018	№ 2-ПР от 18.01.18		36000	

Заведующий отделом закупок

(подпись)

А.А. Кондратьев